



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Ações	Tipo da Ação	Descrição das ações	Período de execução	Responsáveis	Participantes
Ação 1	Fase Preparatória	Definição da Comissão de Execução e Reuniões de planejamento	Agosto e setembro de 2025	Gestão Municipal e Equipe Técnica (UFRN)	Representantes da gestão municipal, do Legislativo e da sociedade civil
Ação 2	Elaboração do Plano de Trabalho, Mobilização e Comunicação;	Elaboração e entrega do Plano; Setorização Municipal	Setembro e outubro de 2025	Equipe Técnica (UFRN)	Membros da Comissão de Execução
	Elaboração do Regimento Interno	Elaboração e entrega do Regimento Interno	Setembro e outubro de 2025	Equipe Técnica (UFRN)	Membros da Comissão de Execução
	Sensibilização: Oficinas setoriais	Realização de Oficinas para Divulgação do Plano Diretor	30 e 31 de outubro de 2025	Comissão de Execução e Equipe Técnica	Todos os representantes de instituições e a população do município
		Eleição dos delegados dos setores para o Núcleo Gestor	21 de novembro de 2025	Comissão de Execução e Equipe Técnica	Todos os representantes de instituições e a população do município
	Primeira Audiência Pública	Realização da Primeira Audiência	28 de novembro 2025	Comissão de Execução e Equipe Técnica	Sociedade Civil e demais representantes do poder público e de outras instituições
Ação 3	Diagnóstico Técnico Participativo	Diagnóstico técnico	Dezembro de 2025 a fevereiro de 2026	Comissão de Execução e Equipe Técnica	Sociedade Civil e demais representantes do poder público e de outras instituições
		Realização das Oficinas de Diagnóstico Participativo	16 e 19 de março de 2026	Comissão de Execução e Equipe Técnica	
	Segunda Audiência Pública	Realização da Segunda Audiência	20 de abril de 2026	Comissão de Execução, Equipe Técnica e Núcleo Gestor	
Ação 4	Definição dos eixos estratégicos e formulação de propostas	Realização de Oficinas para definição dos eixos e propostas para o PD	14 e 15 de maio de 2026	Comissão de Execução e Equipe Técnica	Sociedade Civil e demais representantes do poder público e de outras instituições
	Terceira Audiência Pública	Realização da Terceira Audiência	08 de junho de 2026	Comissão de Execução, Equipe Técnica e Núcleo Gestor	
Ação 5	Minuta do Projeto de Lei	Elaboração da Minuta do Projeto de Lei	Junho de 2026	Comissão de Execução, Equipe Técnica e Núcleo Gestor	Sociedade Civil e demais representantes do poder público e de outras instituições
	Audiência Pública (Aprovação do Plano)	Realização da Quarta Audiência Pública para aprovação do PD - Deliberação Final	03 de julho de 2026	Comissão de Execução, Equipe Técnica e Núcleo Gestor	